

DATOS DE POB

PERIODO DE PLANIFICACIÓN	2016
FECHA	Abril, 2016
UNIDAD	Departamento Cooperación Sur
PERSONA QUE RELLENA	Irene Casas

OBJETIVOS

Ob Nº 1	Descripción de Objetivo				Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta						
	Impulsar los avances de la estrategia en África y garantizar nuestra presencia en el continente				OE1,OE2,OE3	3							
					SEGUIIMIENTO 1er Semestre		SEGUIIMIENTO 2º Semestre		SEGUIIMIENTO 3º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	
	1	01/01/2016	31/12/2016	Impulsar la coordinación con la Esthem & South African Región de LVC (R1)									
	2	01/01/2017	31/12/2016	Desplazar nuestra base en la RDCongo de Butembo a Kinshasa									
	3	01/01/2016	31/12/2016	Identificación de acciones, consorcios y propuestas para nuestra presencia en Senegal									
1	4	01/09/2016	31/12/2016	Identificar espacios de coordinación continental con otros actores en el ámbito de la Soberanía Alimentaria									
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO			¿REALIZADA?	Observaciones					
	1.1	01/01/2016	31/07/2016	Establecer un grupo de trabajo para impulsar la colaboración y el desarrollo de propuestas concretas VSF-R1 LVC									
	1.2	01/01/2016	31/12/2016	Llevar a cabo una investigación sobre semillas y su plan de acción para la R1LVC									
	1.3	01/01/2016	31/12/2016	Dar cobertura a necesidades específicas de la LVC en la R1 a través de nuestros fondos de proyectos									
	1.4	01/01/2016	31/12/2016	Participar en las reuniones y encuentros de aliados de LVC en la R1									
	2.1	01/01/2016	31/12/2016	Generar propuestas y captar financiación para un trabajo más intenso con COPACO en Kinshasa									
	2.2	01/01/2017	31/12/2016	Desarrollar un plan de gestión en el país, a partir de la consecución de fondos, para trabajar desde Kinshasa									
	3.1	01/01/2016	31/12/2016	Identificar y activar consorcios para iniciar actividad de VSF en Senegal (AVSF Francia, CERAI...)									
	3.2	01/01/2016	31/12/2016	Impulsar propuestas de fortalecimientos organizativo con las Ocs de LVC en Senegal y apoyar algunas acciones de las redes en la región de ROPPA y LVC R2									
	3.3	01/06/2017	31/12/2016	Identificar espacios de coordinación y alianzas en la región de LVC R2									
	4.1	01/07/2016	31/12/2016	Identificar agendas y posibles colaboraciones con otras redes en defensa de la Soberanía Alimentaria (African Centre for Biodiversity - ACB , Alliance for Food Sovereignty in África - AFSA, Friends of Earth África,)									

OBJETIVOS

Ob Nº 2	Descripción de Objetivo				Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta						
	Apoyar activamente los proceso de articulación, análisis y divulgación de propuestas exitosas y acciones de incidencia política en América Latina				OE1,OE2,OE3	4							
					SEGUIENTO 1er Semestre		SEGUIENTO 2º Semestre		SEGUIENTO 3º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	
	1	01/01/2016	31/12/2016	Coordinación de la participación en las redes latinoamericanas									
	2	01/01/2016	31/12/2016	Impulsar el análisis, la sistematización y popularización de experiencias exitosas de Soberanía Alimentaria en el marco de los proyectos									
	3	01/01/2017	31/12/2016	Realizado e impulsado un plan de acciones de incidencia para Latinoamérica									
2	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO		¿REALIZADA?	Observaciones						
	1.1	01/09/2016	31/12/2016	Análisis de los objetivos y el funcionamiento de distintas redes y proyectos latinoamericanos: Observatorio de conflictos agrarios-LVC, Alianza por la Soberanía Alimentaria, Parlamentarios Latinoamericanos contra el hambre, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA)...									
	1.2	01/09/2016	31/12/2016	Relacionamiento con una visión más global y propuestas más concretas con la CLOC-LVC									
	1.3	01/09/2016	31/12/2016	Identificar y establecer relación con otras redes latinoamericanas para la concreción de la nueva planificación estratégica									
	2.1	01/01/2016	31/12/2016	Impulsar las colaboraciones con instituciones académicas y centros de investigación									
	2.2	01/01/2016	31/12/2016	Incluir la sistematización y difusión de las experiencias más relevantes en la formulación de proyectos									
	3.1	01/09/2016	31/12/2016	Contratación de una consultoría en investigación para el trabajo de incidencia en América Latina									
	3.2	01/01/2017	31/12/2016	Identificar temas y acciones de incidencia en el ámbito latinoamericano y realizar un plan de incidencia									
	3.3	01/04/2017	31/12/2016	Implementada alguna acción relevante a nivel continental en el marco de la nueva planificación estratégica									

OBJETIVOS

Ob Nº 3	Descripción de Objetivo				Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta						
	Fomentar y coordinar el fortalecimiento del equipo Sur desde los cuidados y la motivación				O11	2							
3					SEGUMIENTO 1er Semestre		SEGUMIENTO 2º Semestre		SEGUMIENTO 3º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	
	1	01/01/2016	31/12/2016	Adaptación de las capacidades y estructuras a las exigencias de la PE y al contexto financiero									
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO			¿REALIZADA?	Observaciones					
	1.1	01/01/2016	31/12/2016	Generar propuestas de funcionamiento y estructura para los nuevos contextos presupuestarios y financieros en las CRs									
	1.2	01/01/2016	31/12/2016	Implementar las nuevas estructuras en CRs e integrar a las nuevas personas en el equipo VSF									
	1.3	01/01/2016	31/12/2016	Mejorar la eficiencia de los sistemas de trabajo de la Coordinación Financiera con las Coordinaciones Regionales									
	1.4	01/09/2016	31/12/2016	Incorporar capacidades de investigación, análisis de contexto y redes en la acción internacional									
	1.5	01/01/2016	31/12/2016	Contribuir a la identificación, conocimiento y motivación de los equipos; especialmente del equipo de Coordinación Sur									
1.6	01/01/2016	31/12/2016	Facilitar la participación de personas de los equipos en los distintos países en la Escuela de Activismo del Estado Español										

OBJETIVOS

Ob Nº 4	Descripción de Objetivo				Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta						
	Mejorar la gestión de proyectos y garantizar la viabilidad financiera				OI2	1							
					SEGUIIMIENTO 1er Semestre		SEGUIIMIENTO 2º Semestre		SEGUIIMIENTO 3º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	
	1	01/01/2016	31/12/2016	Adaptación de los sistemas de trabajo de la Coordinación Financiera y las CRs para mejorar la eficiencia en los proyectos									
	2	01/01/2016	31/12/2016	Promover los consorcios para incrementar la capacidad de diversificación de fondos a través de agencias internacionales									
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO			¿REALIZADA?	Observaciones					
4	1.1	01/01/2016	31/12/2016	Mejora de la planificación financiera anual mediante la incorporación del criterio de capacidad y el análisis de temáticas y encaje de enfoque con los financiadores consensuado durante el Encuentro Sur, la anticipación para la inclusión en las planificaciones regionales, y el análisis de convocatorias con el Departamento Norte y las delegaciones									
	1.2	01/01/2016	31/12/2016	Incrementar la calidad de las formulaciones mediante el soporte directo de la Coordinación Financiera a los equipos de las CRs en los territorios									
	1.3	25/01/2016	25/06/2016	Incorporación de un/a Técnico/a de Proyectos para el equipo de Coordinación Financiera durante 5 meses, que incluye un apoyo específico a la nueva coordinación de la CRA en el periodo 2016 de justificaciones e identificaciones de proyectos									
	1.4	01/01/2016	31/12/2016	Ampliación de las tareas del puesto de Técnico/a de Proyectos en el departamento de Coordinación Financiera, en las cuestiones relativas a su perfil, que tiene que ver con la mejora y eficiencia de los sistemas de gestión de proyectos									
	1.5	01/01/2016	31/12/2016	Apoyar al equipo de la Coordinación Financiera a las tareas de coordinación institucional mediante personas en prácticas (GONG y calificación AEED)									
	1.6	01/10/2016	31/12/2016	Evaluación en Encuentro Sur 2016 de los nuevos sistemas de funcionamiento y propuestas de mejora para 2017 a partir de los resultados y las experiencias									
	2.1	01/01/2016	31/12/2016	Impulsar los consorcios pertinentes para VSF para maximizar las posibilidades de captación de fondos y la diversificación de la financiación (We Effect, Hegoa, AdT, OMAL, Cooperació, Entrepueblos...)									

