



DATOS DE POA

PERIODO DE PLANIFICACIÓN	2018
FECHA	Enero, 2018
UNIDAD	Departamento Cooperación Sur
PERSONA QUE RELLENA	Irene Casas

OBJETIVOS

Ob Nº 1	Descripción de Objetivo			Objetivos estratégico s a los que se vincula	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Impulsar los avances de la estrategia en África y garantizar nuestra presencia en el continente			OE1,OE2,OE3	3					
				SEGUIIMIENTO 1er Semestre		SEGUIIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	
1	1	01/01/2018	31/12/2018	Conseguir presencia en RDCongo y Senegal						
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones				
	1.1	01/01/2018	01/02/2018	Incluir financiación de bajo riesgo para RDCongo y Senegal						
	1.2	01/01/2018	31/03/2018	Garantizar la formulación para RDCongo mediante una identificación en terreno (Pilar Mayordomo, CF)						
	1.3	01/12/2018	31/07/2018	Garantizar la formulación para Senegal mediante el refuerzo del trabajo de coordinación entre Terra Nuova y las organizaciones en Senegal (Chiara Roticiani, prácticas)						
	1.4	01/01/2018	31/03/2018	Explorar posibilidades de consorcios y alianzas para nuevas intervenciones en RDCongo y Senegal						

OBJETIVOS

Ob N° 2	Descripción de Objetivo			Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
2	Apoyar activamente los procesos de articulación, análisis y divulgación de propuestas exitosas y acciones de incidencia política en América Latina			OE1,OE2,OE3	4					
				SEGUIIMIENTO 1er Semestre		SEGUIIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	
	1	01/01/2018	31/12/2018	Coordinación de la campaña salud-alimentación en República Dominicana						
	2	01/01/2018	31/12/2018	Identificar nuevos planes de campaña salud-alimentación en América Latina						
	3	01/01/2018	31/12/2018	Explorar la viabilidad de ampliar presencia territorial para la puesta en marcha de campañas en Sudamérica						
	4	01/01/2018	31/12/2018	Identificar y sistematizar intervenciones emblemáticas en el marco de los proyectos						
	5	01/01/2018	31/12/2018	Impulsar el trabajo de protección a defensores de derechos humanos en Centroamérica						
	ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones				
	1.1	01/01/2018	31/12/2018	Acompañar al equipo de la Región Caribe en el plan de campaña de República Dominicana						
	2.1	01/01/2018	31/12/2018	Analizar la viabilidad de la puesta en marcha de campañas en Honduras, Bolivia, Guatemala y Ecuador						
	3.1	01/01/2018	31/12/2018	Reforzar la formulación del proyecto para Ecuador						
	3.2	01/01/2018	31/12/2018	Identificar posibles intervenciones en Colombia						
	4.1	01/01/2018	31/12/2018	Acompañamiento a la sistematización de la experiencia de intervención en las Autonomías Indígenas en Bolivia						
	4.2	01/01/2018	31/12/2018	Identificar experiencias exitosas en el marco de los proyectos y darles viabilidad para su comunicación						
	5.1	01/01/2018	31/12/2018	Búsqueda de financiación para la formulación de la propuesta de trabajo identificada en 2017 sobre defensores de derechos humanos en Centroamérica en alianza con FIAN Honduras						

OBJETIVOS

Ob Nº 3	Descripción de Objetivo			Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
3	Fomentar y coordinar el fortalecimiento del equipo Sur desde los cuidados y la motivación			O11	2					
				SEGUMIENTO 1er Semestre		SEGUMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	
	1	01/01/2018	31/12/2018	Adaptación de las capacidades y estructuras a las exigencias de la PE y al contexto financiero						
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO		¿REALIZADA?	Observaciones			
	1.1	01/01/2018	31/12/2018	Generar propuestas de funcionamiento y estructura para los nuevos contextos presupuestarios y financieros en las CRs						
	1.2	01/01/2018	31/12/2018	Implementar las nuevas estructuras en CRs e integrar a las nuevas personas en el equipo: TP sede, RP Guatemala, TP Haití						
	1.3	01/01/2018	31/12/2018	Mejorar la eficiencia de los sistemas de trabajo de la Coordinación Financiera con las Coordinaciones Regionales						
	1.4	01/01/2018	31/12/2018	Análisis y práctica de la externalización de capacidades: contabilidad regional y formulación de proyectos (no estratégicas); investigación (nuevas).						
	1.5	01/01/2018	31/12/2018	Incorporar a personal en prácticas en la gestión del departamento: comunicación, GONG, financiación privada y Terra Nuova						

OBJETIVOS

Ob Nº 4	Descripción de Objetivo			Objetivo/s estratégicos a los que	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Mejorar la gestión de proyectos y garantizar la viabilidad financiera			O12	1					
				SEGUIMIENTO 1er Semestre		SEGUIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	
	1	01/01/2018	31/12/2018	Adaptación de los sistemas de trabajo de la Coordinación Financiera y las CRs para mejorar la eficiencia en los proyectos						
	2	01/01/2018	31/12/2018	Mantenimiento del presupuesto Sur 2018 para 2019						
	3	01/01/2018	31/12/2018	Explorar nuevas fuentes de financiación para las campañas en Sur						
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones				
4	1.1	01/01/2018	31/12/2018	Incorporación del criterio de capacidad y análisis de temáticas en la Planificación financiera						
	1.2	01/01/2018	31/12/2018	Coordinación con el Departamento Norte y las delegaciones, tanto para las líneas de trabajo conjuntas incluidas en las formulaciones como para la relación con los financiadores						
	1.3	01/01/2018	31/12/2018	Evaluación en Encuentro Sur 2018 de los nuevos sistemas de funcionamiento y propuestas de mejora para 2018 a partir de los resultados y las experiencias						
	2.1	01/01/2018	31/12/2018	Realización y validación del plan de financiación 2018 (mantenimiento presupuestario con la financiación descentralizada, sin contar con convenios)						
	2.2	01/01/2018	31/12/2018	Seguimiento al Plan Financiero y a la flexibilidad y variaciones en función de los distintos contextos (órdenes de bases, publicaciones de las convocatorias, cargas de trabajo CRs...)						
	2.3	01/01/2018	31/12/2018	Coordinación de la presentación de convenios AECID a convocatoria 2018						
	2.4	01/01/2018	31/12/2018	Coordinación de las consultorías necesarias para las formulaciones						
	2.5	01/01/2018	31/12/2018	Coordinación y formulación de proyectos para Ecuador, Senegal y RDCongo						
	3.1	01/01/2018	31/12/2018	Exploración de nuevas fuentes de financiación desde la Coordinación Financiera y con el soporte de personal en prácticas						

OBJETIVOS

Ob Nº 5	Descripción de Objetivo			Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Favorecer la cohesión de las acciones y los equipos VSF y la eficiencia y coherencia interna de la organización			OE1, OE2, OE3, OI1, OI2, OI3	1					
				SEGUMIENTO 1er Semestre		SEGUMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	
	1	01/01/2018	31/12/2018	Participación en la Evaluación Intermedia de la Planificación Estratégica						
	2	01/01/2018	31/12/2018	Participar en el desarrollo e implementación del Plan de Género						
	3	01/01/2018	31/12/2018	Participar en la creación de contenidos de Sur para comunicación						
	4	01/01/2018	31/12/2018	Participar en la puesta en marcha del sistema de gestión de proyectos GONG						
	5	01/01/2018	31/12/2018	Participación activa en los distintos espacios de coordinación EDT, Junta y Asamblea, y de representación institucional						
	6	01/01/2018	31/12/2018	Contribuir a garantizar la viabilidad financiera de VSF						
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones				
	1.1	01/01/2018	31/12/2018	Participar en la evaluación de la PE según el proceso establecido						
	1.2	01/01/2018	31/12/2018	Documentos de PEs territoriales						
	2.1	01/01/2018	31/12/2018	Participación en el Plan de Género según el proceso establecido						
	3.1	01/01/2018	31/12/2018	Revisión de la memoria 2017						
	3.2	01/01/2018	31/12/2018	Impulsar la difusión y comunicación de nuestros logros y acciones para que la comunicación institucional, coordinación con comunicación de una persona en prácticas para los contenidos de Sur						
	4.1	01/01/2018	31/12/2018	Introducción de los proyectos piloto en el sistema GONG						
	4.2	01/01/2018	31/12/2018	Participación evaluación del proyecto piloto GONG y en el plan de implementación						
	4.3	01/01/2018	31/12/2018	Impulso al plan de implementación del GONG en todos los proyectos						
	5.1	01/01/2018	31/12/2018	Realizar el seguimiento y trabajo bilateral con la vocaía del departamento de la Junta Directiva y con le resto de la Junta Directiva						
	5.2	01/01/2018	31/12/2018	Participación en las Asambleas a requerimiento de la Junta						
	5.3	01/01/2018	31/12/2018	Participación activa en el Equipo de Dirección Técnica						
	5.4	01/01/2018	31/12/2018	Representación institucional de VSF en los distintos espacios de acción Sur, y a requerimiento de la organización						
	6.1	01/01/2018	31/12/2018	Participar en la gestión económica para lograr la sostenibilidad financiera de VSF						
	6.2	01/01/2018	31/12/2018	Priorizar en la financiación de proyectos la cobertura posible de los costes clave de VSF						