



DATOS DE POA

PERIODO DE PLANIFICACIÓN	2020
FECHA	ENERO, 2020
UNIDAD	Departamento Cooperación Sur
PERSONA QUE RELLENA	Irene Casas

OBJETIVOS

Ob Nº 1	Descripción de Objetivo			Objetivo/s estratégicos	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Coordinar la Región África			OE1,OE2,OE3	3					
				SEGUIMIENTO 1er Semestre		SEGUIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	
	1	01/01/2020	31/12/2020	Seguimiento a las acciones en RDCongo : <i>Sistemas Alimentarios Cooperativos de Abastecimiento Urbano</i> y ampliación de las estrategias de intervención						
	2	01/01/2020	31/12/2020	Generar contenidos y oportunidades de financiación para nuevas acciones en Senegal en el marco de <i>Mujeres y Mercados Territoriales</i>						
	3	01/01/2020	31/12/2020	En Senegal , poner en marcha y ejecutar el proyecto: <i>Fortalecimiento del liderazgo campesino para un mayor acceso y control de los mercados territoriales, a través del desarrollo de sistemas participativos e inclusivos de análisis de mercados y de la promoción de la producción local, Podor</i>						
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	REALIZADA					
	1.1	01/01/2020	01/02/2020	RDCongo - CARAVANA JURÍDICA (presentación OBSERVATORIO JURÍDICO)						
	1.2	01/02/2020	25/02/2020	RDCongo - Jornada Puertas Abiertas para presentación avances (officiels, représentant Uni/Inst Supérieur, OSC, membres, étudiants, entrepreneurs, LVC Afrique, PRO-PAC, JA)						
	1.3	01/02/2020	25/02/2020	RDCongo - Validación de nuevos contenidos para la intervención, misma estrategia: <i>Sistemas Alimentarios Cooperativos de Abastecimiento Urbano</i>						
	1.4	01/02/2020	31/07/2020	RDCongo - Formulación para el fortalecimiento del programa: <i>Sistemas Alimentarios Cooperativos de Abastecimiento Urbano</i> , para presentar a financiación de JAND, FOCAD						
	1.5	01/11/2020	30/11/2020	RDCongo -Jornada Academia Campesina - Miembros LVC Región Africa						
	1.6	01/12/2020	20/12/2020	RDCongo -Organización CARAVANA JURÍDICA (Declaración Universal DDHH)						
	2.1	01/02/2020	15/03/2020	Senegal - Reunión de reflexión estratégica sobre contenidos de avance para Mercados Territoriales en la región						
	2.2	01/02/2020	15/03/2020	Senegal - Contratación y coordinación ejecución servicios consultoría identificación						
	2.3	01/02/2020	31/07/2020	Senegal - Formulación del programa <i>Mujeres y mercados territoriales</i> , para presentar a financiación de GBAL, JAND, AECID, FOCAD						
	3.1	01/01/2020	20/03/2020	Senegal - Puesta en marcha de los mecanismos de coordinación y seguimiento del nuevo proyecto. Revisión y actualización del plan de acción.						
	3.2	01/08/2020	31/08/2020	Senegal - Estudio sobre las condiciones de desarrollo de las práctica agro-ecológicas de culturas familiares generados por mujeres en las comunidades de Guédé Village et Guédé Chantier						
	3.3	01/08/2020	31/08/2020	Senegal - Estudio del funcionamiento de mercados territoriales – Ioumas: Guia, Agnam, Taréjji et Thulle Boubacard (herramienta metodológica adaptada por las organizaciones campesinas, taller Dakar, noviembre 2018)						
	3.4	01/08/2020	31/08/2020	Senegal - Puesta en marcha de los comités locales de comercialización						
	3.5	01/12/2020	31/12/2020	Senegal - Campaña: <i>systemes alimentaires sains, durables et équitables et leur impact sur le territoire</i> . Para incidencia en marcos de consulta regionales y nacionales sobre los temas, que conduzcan a la defensa a favor de la agricultura familiar sostenible y recomendaciones para los tomadores de decisiones.						

OBJETIVOS

Ob N° 2	Descripción de Objetivo			Objetivo/s estratégicos a alcanzar	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Apoyar los proceso de articulación, análisis y divulgación de propuestas exitosas y acciones de incidencia política en América Latina			OE1,OE2,OE3	5					
				SEGUIMIENTO 1er Semestre		SEGUIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	
	1	01/01/2020	31/12/2020	RDominicana - Apoyo al equipo de campañas y a la CRCaribe para seguimiento campaña <i>Comida que enferma</i>						
	2	01/01/2020	31/12/2020	Cuba - Coordinación acción mercados La Habana-Valencia						
	3	15/11/2020	15/12/2020	Cuba - Planificación de la II parte <i>Alimentando La Habana (Alimentación como bien común: cooperativismo, comercialización e institucionalidad del sector agrícola urbano en La Habana)</i>						
	4	01/01/2020	31/12/2020	Haiti - Coordinación contenidos para la difusión de la experiencia <i>Semillas (Cooperación sur-sur y semillas soberanas para la resistencia)</i>						
	5	01/01/2020	31/12/2020	Bolivia - Coordinación contenidos para la difusión de la experiencia <i>OECOMs (Economía Social y Solidaria en los Ayllus)</i>						
	6	01/01/2020	31/12/2020	Centroamérica - Apoyo al equipo de campañas y a la CR Centroamérica para seguimiento campaña políticas públicas alimentarias						
	7	01/01/2020	31/12/2020	Centroamérica - Acompañamiento y coordinación redes norte del programa de <i>defensores/as del territorio</i>						
	8	01/01/2020	31/12/2020	Honduras - Acompañar a la identificación de una innovación relevante en el marco del programa <i>Nueva gobernabilidad municipal para el campesinado</i>						
	ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	EALIZAD	Observaciones				
	1.1	01/01/2020	31/12/2020	Coordinación de las acciones de incidencia a nivel nacional						
	1.2	01/01/2020	31/12/2020	Acompañar las propuestas para llevar la campaña a los municipios						
	2.1	01/01/2020	31/12/2020	Apoyar análisis sobre mercados en Cuba						
	2.2	01/01/2020	31/12/2020	Coordinación con Norte y Valencia para un intercambio de experiencias						
	3.1	15/11/2020	15/12/2020	Planificación para la producción del video en 2021 de la II parte <i>Alimentando la Habana</i>						
	4.1	01/01/2020	31/12/2020	Validación documento sistematización de la experiencia y coordinación contenidos difusión						
	5.1	01/01/2020	31/12/2020	Acompañamiento sistematización contenidos <i>OECOMs (Economía Social y Solidaria en los Ayllus)</i>						
	5.2	01/01/2020	31/12/2020	Coordinación contenidos servicios producción video						
	6.1	01/01/2020	31/12/2020	Apoyo para la identificación de nuevas alianzas						
	6.2	01/01/2020	31/12/2020	Apoyo a la coordinación con el equipo de campañas y la CRCentroamérica						
	7.1	01/01/2020	30/03/2020	Apoyo a la identificación de los hitos del programa						
	7.2	15/02/2020	30/12/2020	Coordinación con redes: Grup Empresa I DDHH / Teixint resistencies						
	8.1	15/03/2020	15/05/2020	Indentificación de una acción innovadora y propuesta de financiación						

OBJETIVOS

Obj. Nº 1	Descripción de Objetivo				Objeto/s estratégicos	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
1	Garantizar la gestión y la proyección de nuestras acciones en Bolivia				OE1,OE2,OE3	4					
					SEGUIIMIENTO 1er Semestre		SEGUIIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	
	1	01/02/2020	25/02/2020	Definir un plan de acción 2020 (POA) con la Coordinación Regional							
	2	01/01/2020	31/12/2020	Plan específico de seguimiento y evaluación para la mejora de capacidades en planificación, priorización y toma de decisiones coordinada							
	3	01/02/2020	30/07/2020	Coordinar un marco de prioridades estratégicas, procesos de trabajo y posibilidades de financiación en el territorio							
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	REALIZADO						
	1.1	01/02/2020	20/02/2020	Definición POA Bolivia con la Coordinación Regional (encuentro Barcelona)							
	2.1	01/01/2020	30/01/2020	Plan de gestión de equipo para Bolivia junto a Dirección y Gestión							
	2.2	01/02/2020	20/02/2020	Acordar un Plan de seguimiento específico al POA Bolivia con la Coordinación Regional (encuentro Barcelona)							
2.3	01/03/2020	31/12/2020	Seguimiento Plan Coordinación y evaluación								
3.1	01/02/2020	30/07/2020	Establecer de forma conjunta un marco de prioridades estratégicas, marco de financiación _recursos y apoyos_ (encuentro Barcelona)								

OBJETIVOS

Ob Nº 3	Descripción de Objetivo				Objetivo /s estratégicos a los que se vincula	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Fomentar y coordinar el fortalecimiento del equipo Sur desde los cuidados y la motivación				O11	2					
3					SEGUIIMIENTO 1er Semestre		SEGUIIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	
	1	01/01/2020	31/12/2020	Mejorar el funcionamiento y la coordinación de la gestión de proyectos							
	2	01/01/2020	31/12/2020	Velar por el buen funcionamiento del equipo CS							
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO		REALIZADA	Observaciones				
	1.1	01/01/2020	30/06/2020	Acompañar a las CRs en Centroamérica y Bolivia en la incorporación de los puestos de RP							
	1.2	01/07/2020	30/09/2020	Coordinación de formaciones en funcionamiento interno en gestión de proyectos en los territorios (Caribe, Centroamérica y Bolivia)							
	1.3	01/01/2020	30/03/2020	Coordinar el apoyo para la contratación de consultorías de formulación de los proyectos							
	1.4	01/01/2020	31/12/2020	Velar por la integración de la técnica de proyectos en la Coordinación Financiera							
	2.1	01/01/2020	31/12/2020	Coordinación Encuentro Sur, reuniones CS... Generar en las oportunidades de gestión espacio para los cuidados y la resolución de conflictos							
2.2	01/01/2020	31/12/2020	Plan de Financiación que aspire a la continuidad y estabilidad del "equipo óptimo" en las CRs								

OBJETIVOS

Ob Nº 4	Descripción de Objetivo			Objetivos estratégicos a los que se vincula	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Mejorar la gestión de proyectos y garantizar la viabilidad financiera			O12	1					
				SEGUIIMIENTO 1er Semestre		SEGUIIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	
	1	01/01/2020	31/12/2020	Incrementar el presupuesto 2021 en un 30% para garantizar "equipos óptimos" en los territorios						
	2	01/01/2020	31/12/2020	Mejorar las capacidades de gestión de proyectos en las CRs						
	3	01/01/2020	31/12/2020	Garantizar la gestión técnica y financiera de los proyectos, y la cobertura de los aspectos estratégicos, organizativos						
	4	01/01/2020	31/12/2020	Participación en el "Proyecto GONG"						
4	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones				
	1.1	01/01/2020	31/12/2020	Garantizar que el Plan Financiación responda a las necesidades operativas, a la distribución presupuestaria territorial y a los encajes financieros en términos de prioridades y competencia						
	1.2	01/01/2020	31/12/2020	Seguimiento al Plan (flex) Financiero y variaciones en función de los distintos contextos (órdenes de bases, publicaciones de las convocatorias, cargas de trabajo CRs, oportunidades...)						
	2.1	01/06/2020	31/12/2020	Formaciones "ad-hoc" en terreno para los equipos de gestión de proyectos de las CRs impartido por el equipo de Coordinación financiera						
	3.2	01/01/2020	31/12/2020	Gestión presupuesto Sur y coordinación de circulares con directrices presupuestarias						
	3.3	01/01/2020	31/12/2020	Coordinación de las formulaciones de proyectos para Senegal y RD Congo						
	3.4	01/01/2020	31/12/2020	Coordinación con Norte y delegaciones para intercambio de experiencias						
	4.1	01/01/2020	31/12/2020	Participación de la Coordinación Financiera en el "Proyecto GONG"						
	4.2	01/01/2020	31/12/2020	Implementación del Plan GONG para Sur						

OBJETIVOS

Ob N°	Descripción de Objetivo				Objetivo/estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta						
5	Favorecer la cohesión de las acciones y los equipos VSF y la eficiencia y coherencia interna de la organización				OE1, OE2, OE3, OI1, OI2, OI3	1							
							SEGUIIMIENTO 1er Semestre		SEGUIIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado			
	1	01/01/2020	31/12/2020	Participar en la nueva Planificación Estratégica									
	2	01/01/2020	31/12/2020	Participar en la creación de contenidos de Sur para comunicación									
	3	01/01/2020	31/12/2020	Participar en la puesta en marcha del sistema de gestión de proyectos GONG									
	4	01/01/2020	31/12/2020	Participación activa en los distintos espacios de coordinación EDT, Junta y Asamblea, y de representación institucional									
	5	01/01/2020	31/12/2020	Contribuir a garantizar la viabilidad financiera de la organización									
	ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones							
	1.1	01/01/2020	31/12/2020	Participación en la nueva Planificación Estratégica									
	2.1	01/01/2020	31/12/2020	Revisión de la memoria 2019									
	2.2	01/01/2020	31/12/2020	Impulsar la difusión y comunicación de nuestros logros y acciones para que la comunicación institucional									
	3.2	01/01/2020	31/12/2020	Apoyo a la implementación del GONG									
	4.1	01/01/2020	31/12/2020	Realizar el seguimiento y trabajo bilateral con la vocalia del departamento de la Junta Directiva y con le resto de la Junta Directiva									
	4.2	01/01/2020	31/12/2020	Participación en las Asambleas a requerimiento de la Junta									
	4.3	01/01/2020	31/12/2020	Participación activa en el Equipo de Dirección Técnica									
	4.4	01/01/2020	31/12/2020	Representación institucional de VSF en los distintos espacios de acción Sur, y a requerimiento de la organización									
	5.1	01/01/2020	31/12/2020	Participar en la gestión económica para lograr la sostenibilidad financiera de la organización									