

DATOS DE POA

PERIODO DE PLANIFICACIÓN	2017
FECHA	Feb de 2017
UNIDAD	Dirección General
PERSONA QUE RELLENA	Javier Guzmán


OBJETIVOS												
Ob N° 4	Descripción de Objetivo			Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta						
	Apoyar y fortalecer la implementación de los procesos de avance institucional			O11,O12,O13	1							
Participación en el proceso de Género de VSF				SEGUMIENTO 1º Semestre		SEGUMIENTO 2º Semestre		SEGUMIENTO 3º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	
	1	01/01/2017	31/12/2017	Puesta en marcha de plan de acción de género								
	2	01/01/2017	31/12/2017	Realizar evaluación intermedia de la PE								
	3			Conseguir presencia en RDCongo y Senegal								
	3	01/01/2017	31/12/2017	Apoyar en el proceso de cambio de nombre, sobretodo en la parte de cambio legal								
	ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO			¿REALIZADA?	Observaciones				
	1	01/01/2017	31/12/2017	Impulsar y coordinar las planificación estratégicas de Crs y Delegaciones			NO					
	2	01/01/2017	31/12/2017	Impulsar la investigación e incidencia Dame Veneno en latino América			SI					
	3	01/01/2017	31/12/2017	Presentación de propuestas en Senegal y Ecuador			SI					
4	01/01/2017	31/03/2017	Desplazar nuestra base en la RDCongo de Butembo a Kinshasa y abrir acción en Senegal			SI						
5	01/01/2017	31/12/2017	Estudiar el plan de financiación de Unidad de género			SI						
NOTAS ADICIONALES												

6	01/01/2017	31/12/2017	Realización de acciones de campaña sobre TTIPP y CETA		50%							
7	01/01/2017	31/12/2017	Realizadas acciones de incidencia política en compr pública		50%							
8	01/01/2017	31/12/2017	Participación y apoyo en el Congreso Internacional de Via Campesina		100%							
9	01/01/2017	31/12/2017	Puesta en marcha de 3º curso de Escuela de líderes campesinos de Plataforma Rural		50%							
10	01/01/2017	31/12/2017	Realizada estrategia de Incidencia política desde Plataforma Rural		50%							
11	01/01/2017	31/03/2017	Preparación del Foro de Plataforma Rural		100%							

ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones
1	01/01/2017	31/03/2017	Creación de alianza salud alimentaria	SI	
2	01/01/2017	31/03/2017	Dirección de la campaña sobre Mala Alimentación	SI	
3	01/01/2017	31/03/2017	Realización de contactos con respresentates políticos y sociales	SI	
4	01/01/2017	31/03/2017	Diseño y liderazgo de alianza con Amigos de la Tierra para relanzamiento de Banca Bajo Control	SI	
7	01/01/2017	31/03/2017	Realización de acciones de incidencia política en la campaña Cortocircuito	SI	
8	01/01/2017	31/06/2017	Coordinación con Via Campesina la participación de VSF en su congreso internacional de 2017	SI	
9	01/01/2017	31/03/2017	Redacción de artículos y colaboración con medios de prensa	SI	
10	01/01/2017	31/03/2017	Coordinación con la campaña No al TTIP	SI	
11	01/01/2017	31/03/2017	Participación activa en la Junta Directiva de Plataforma Rural	SI	
12	01/01/2017	31/06/2017	Coordinación para la definición y diseño de nuevas campañas y acciones	SI	

NOTAS ADICIONALES

--



aciones

