

DATOS DE POA

PERIODO DE PLANIFIACIÓN POA 2016

FECHA 28 de abr de 16

UNIDAD Unidad de Investigación y Redes

PERSONA QUE RELLENA Ferran Garcia



Ob Nº		Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta
	Denunciamos el modelo agroindustrial que genera desigualdades y sus efectos nocivos en la salud y el medioambiente.	OE3	1	

				SEGUMIENTO	1 Semenstre	SEGUMIENTO	2º Semenstre	SEGUMIENTO	3º Semenstre	EVALUAC	ION FINAL	Observaciones
META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observaciones
1	01/01/2016	31/12/2016	Analizados y estudiados los aspectos relacionados con el eje de la salud de los sistemas alimentarios dominantes									
2	01/01/2016	31/12/2016	Apoyada la creacion de una alianza por una alimentación saludable									
3	01/01/2016	31/12/2016	Apoyada una campaña sobre la mala/buena alimentación y su nexo con los sistemas alimentarios locales									
4	01/01/2016	31/12/2016	Apoyado el lobby y la incidencia política en este tema									
ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPOR	TANTES PARA	ALCANZAR EL C	BJETIVO	¿REALIZADA?			Observa	aciones	
	01/01/2016	31/12/2016	Realización de un estudio sobre	e alimentación i	insana (Campar	ia Dame Veneno)						
	01/01/2016	31/12/2016	Análisis de actores en el estado y estratégico en la elaborción									
	01/01/2016	31/12/2016	Elaboraci	ón de propuest	as políticas							
	01/01/2016	31/12/2016	Inicio de las acciones de	lobby e inciden	cia en las admir	nistraciones						
	01/01/2016	31/12/2016	Apoyo en la elaboración de ma	teriales y aspec Dame Venenc		os de la campaña						



Descri	pción de Objet	ivo				Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad		Cons	sideraciones	a tener en cu	enta
Favorecemos sistemas de distribución y comercialización en circuitos cortos en manos campesinas.							2	Se trata de el conjunto de acciones encaminadas a potenciar los alimentarios locales centrandonos en la parte de distribución y como				
) 1 Semenstre	SEGUMIENTO 2			3º Semenstre		ION FINAL	Observaciones
META N	• FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	U
			Iniciado el análisis y estudio									
1	01/01/2016	31/12/2016	de los sistemas de distribución alimentaria alternativos, populares y hegemónicos									
1 ACCION		31/12/2016 FECHA FINAL	alimentaria alternativos, populares y hegemónicos		ALCANZAR EL (DBJETIVO	¿REALIZADA?			Observa	aciones	
			alimentaria alternativos, populares y hegemónicos ACCIONES MÁS IMPOR Iniciado el estudio sobre los s	RTANTES PARA	tribución alimen		¿REALIZADA?			Observa	aciones	



Ob Nº		Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta
	Favorecemos la articulación de actores relevantes alrededor de la producción, alimentación y consumo, integrando la visión feminista para definir propuestas y presionar a las personas copoder de decisión.		3	

				SEGUMIENTO	1 Semenstre	SEGUMIENTO	2º Semenstre	SEGUMIENTO	O 3º Semenstre	EVALUAC	ION FINAL	Obsory	aciones
META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observ	aciones
2	01/01/2016	31/12/2016	Apoyada y dinamizada la creación de la unidad de Investigación en Sur										
3	01/01/2016	31/12/2016	Apoyado el Departamento Sur en su interacción y relación con La Via Campesina										
	01/01/2016	31/12/2016	Apoyada la creación de alianzas en el estado que den soporte a nuestra estrategia										
ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPOR	TANTES PARA	ALCANZAR EL O	DBJETIVO	¿REALIZADA?			Observa	aciones		
	01/01/2016	31/12/2016	Participar en las partidas de	Educación para	el Desarrollo de	e los Convenios							
	01/01/2016	31/12/2016	Integrar acitivades de inv	estigación y de	incidencia polít	ica con Sur							
	01/01/2016	31/12/2016	Dinamizar y apoyar la realiz	ación de mater	ial e informaciór	n útil para LVC							
	01/01/2016	31/12/2016	Apoyar la creacíon del pues	sto de coordinad	ción de investiga	aciones en Sur							
•													



Ob Nº		Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta
	Fomentar y coordinar el fortalecimiento de todas las personas voluntarias y trabajadoras de VSF en le Estado español desde los cuidados y la motivación.	Ol2	4	

				SEGUMIENTO	0 1 Semenstre	SEGUMIENTO	2º Semenstre	SEGUMIENTO	3º Semenstre	EVALUAC	ION FINAL	Observac	cionos
ETA Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observac	Liones
1	01/01/2016	31/12/2016	Se ha apoyado el plan de voluntariado de VSF										
2	01/01/2016		Se han apoyado los espacios de formación interna de VSF										
3	01/01/2016		Se han acompañado los procesos de investigación, redes e incidencia política en las Delegaciones y CRs										
	01/01/2016	31/12/2016	Se ha cuidado y trabajado con el voluntariado asignado a I&R y al resto de VSF										
ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPOR	RTANTES PARA	ALCANZAR EL C	DBJETIVO	¿REALIZADA?			Observa	aciones		
	01/01/2016	31/12/2016	Apoyar el des	arrollo del Plan	de Voluntariado)							
	01/01/2016	31/12/2016	Participación activ	va en la Escuela	a de Activismo 2	2016							
	01/01/2016	31/12/2016	Participación y apoyo en el ate V	errizaje y el ava SF en los territo		tas campañas de							
	01/01/2016	31/12/2016	Apoyar el estblecimiento de internos en el departam										
		31/12/2016			ado asigando a I								



			Objetivo/s estratégicos a los que		
0	Db Nº	Descripción de Objetivo	contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta
		Apoyar y fortalecer la implementación del Plan de Acción del procceso institucional de Género	Ol2	5	

				SEGUMIENTO	1 Semenstre	SEGUMIENTO	2º Semenstre	SEGUMIENTO	3º Semenstre	EVALUAC	ION FINAL	Observaciones
META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observaciones
1	01/01/2016	31/12/2017	Apoyado el diseño de un plan de acción de Género.									
3	01/01/2016	31/12/2017	Apoyada la creación de la Unidad de Género									
4	01/01/2017	31/12/2017	Apoyadas el resto de acciones planificadas en el Plan de Acción									
ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPOR	RTANTES PARA	ALCANZAR EL C	DBJETIVO	¿REALIZADA?			Observa	aciones	
1			Pendiente definición y o	concreción del F	lan de Acción d	e Género.						
								•				



Ob Nº	Descripc	ión de Objeti	vo			Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad		Cons	sideraciones	a tener en cu	enta
	Denunc	iamos el mode	•	rial que genera desigualdade ud y el medioambiente.	s nocivos en la	OE3	6		•			adas a denunciar el control e y sus impactos
) 1 Semenstre	SEGUMIENTO 2	2º Semenstre	SEGUMIENTO	3º Semenstre	EVALUAC	ION FINAL	Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observaciones

				SEGUMIENTO	1 Semenstre	SEGUMIENTO	2° Semenstre	SEGUMIENTO	3° Semenstre	EVALUAC	ION FINAL	Observaciones
META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observaciones
1	01/01/2016	31/12/2016	Analizados y estudiados los mecanismos y efectos de la especulación alimentaria									
2	01/01/2016	31/12/2016	Analizados y estudioados los actores, mecanismos y efectos de las megagranjas									
3	01/01/2016	31/12/2016	Apoyados el lobby y la incidencia política en estos temas									
ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPOR	TANTES PARA	ALCANZAR EL C	BJETIVO	¿REALIZADA?			Observa	aciones	
	01/01/2016	31/12/2016	Realización de material sobre l	a situación actu	ual de la especul	ación alimentaria		En	alianza con otras	organizaciones	(coordinada por A	Amigos de la Tierra)
	01/01/2016	31/12/2016	Investigación sobre los actore	s mecanismos	e impactos de l	as megagranias		En	alianza con otras	organizaciónes	(coordinada por	Food&Water Watch)



Ob Nº		Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta
	Contribuir a la comunicación interna dentro del departamento de cooperación norte y de VSF y asegurar la comunicación externa de los logros y actividades realizadas en el ámbito territorial de norte	OI5	7	

				SEGUMIENTO 1 Semenst		SEGUMIENTO 2º Semenstre		SEGUMIENTO 3º Semenstre		EVALUACION FINAL		Observaciones	
META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observaciones	
1	01/01/2016	31/12/2016	Contribuir a la identificacion, conocimiento y motivacion de los equipos										
2	01/01/2016	31/12/2016	Contrubuir a los procesos de socialización de información mediante la participación activa de las herramientas definidas institucionalmente y como departamento										
3	01/01/2016	31/12/2016	Apoyada la difusión y comunicación de nuestros logros a la base social de VSF mediante el uso de las herramientas de comunicación existentes o que se vayan a crear										
4	01/01/2016	31/12/2016	Apoyado el uso de los espacios de intercambio (presenciales y online) de los diferentes grupos territoriales										
ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPO	¿REALIZADA?	Observaciones								
	01/01/2016	01/12/2016	Apoyar la identificación de necesidades, conocimiento y motivacion de los equipos contratados y voluntarios										
	01/01/2016	31/12/2016	Apoyo a la dinamización y fomento de la comunicación interna										
	01/01/2016	31/12/2016	Apoyar el uso y publicación de la web institucional, temáticas de campañas para difundir nuestro mensaje										
							•						



				SEGUMIENTO 1 Semenstre SEGUMIENTO 20			2º Semenstre	emenstre SEGUMIENTO 3º Semenstre			EVALUACION FINAL		Ohaamaalamaa	
META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observaciones		
1	01/01/2016	31/12/2016	Asegurada la gestión contable de I&R											
2	01/01/2016	31/12/2016	Apoyadas las formulaciones de nueva financiación											
3	01/01/2016	31/12/2016	Apoyada la formulacion de 3 nuevos propuestas de convenios (una para cada dimension de la EpD) a presentar a la AECID											
4	01/01/2016	31/12/2016	Apoyada la formulación de almenos 4 nuevos proyectos (area economica norte) con fondos diversificados (AECID y descentralizada)											
	01/01/2016	31/12/2016	Realizados los informes anuales y planificaciones necesarias de VSF dentro del Equipo de Dirección											
5	01/01/2016	31/12/2016	Realizados los informes anuales y planificaciones necesarias de los proyectos											
6	01/01/2016	31/12/2016	Integradas (financiera y polítcamente) diversas acciones entre I&R y el Departamento Sur en lo referente a los Convenios AECID existentes y futuros											