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Denunciamos el modelo agroindustrial que genera desigualdades y sus efectos nocivos en la salud y el
medioambiente. Apoyamos los sistemas alimentarios basados en la soberania alimentaria.

OE3

EVALUACION FINAL

%alcanzado

Si

- FECHA INICIO | FECHA FINAL Resultados
Disponer de argumentario, Elaborar material y analisis Elaborar material y analisis
1 1/1/2019 31/12/2019 |datos y analisis sobre adaptado para la campafia 100% adaptado para la campafa 100%
alimentacion insana Carne de cafién Carne de cafién
. . Elaborar material y analisis
. . Elaborar material y andlisis .
Disponer de argumentario, adantado para el eie adaptado para el eje
2 1/1/2019 31/12/2019 |[datos y andlisis sobre ap pare e . 80% Alimentacion infantil insana, 100%
. S Alimentacion infantil insana, asi . .
alimentacion insana N N asi como coordinar
como coordinar investigacion . L
investigacion
Elaborar material y andlisis Elaborar material y analisis
Disponer de argumentario, adaptado a la campafia Dame adaptado a la campana Se terminara el primer
3 1/1/2019 31/12/2019 |datos y andlisis sobre Veneno en Honduras, proyecto 25% Dame Veneno en Honduras, 50% trimestre 2020 P
alimentacion insana que forma parte del nuevo proyecto que forma parte del
Convenio nuevo Convenio
Elaborar informe sobre lobby Elaborar informe sobre lobby
. . alimentario (Confiad en mi 2), alimentario (Confiad en mi
Disponer de argumentario, compliando la informacién 2), compliando la informacion
4 1/1/2019 | 31/12/2019 |datos y andlisis sobre el lobby 2P o 25% » comp n 100%
- . existente en las distintas existente en las distintas
alimentario y salud ~ . ~ .
campafias, actualizandola y campafias, actualizandola 'y
completandola. completandola.
Disponer de argumentario, Elaborar denuncias sobre Elaborar denuncias sobre
5 1/1/2019 31/12/2019 |datos y analisis sobre productos y empresas bajo la 25% productos y empresas bajo la 50%
alimentacion insana y engafiosajlégica Mentira Podrida I6gica Mentira Podrida
Elaborar material y anélisis Elaborar material y anélisis
6 1/1/2019 31/12/2019 A_vanzar en_Ia promocion de los Jadaptado para la campafia 100% adaptado para la campafia 100%
sistemas alimentarios locales |sobre barreras legislativas en sobre barreras legislativas en
Andalucia Andalucia
Disponer de argumentario,
datos y analisis que sirvan de . Elaborar un primer borrador
base para acciones futuras Elaborar un primer borrador de de informe sobre los falsos Se terminara el segundo
6 1/1/2019 31/12/2019 P informe sobre los falsos eco y 0% S 25% . g
sobre efectos la falsa - eco y los falsos circuitos trimestre 2020
. - L los falsos circuitos cortos
alimentacion ecoldgica y/o de cortos
proximidad
Disponer de argumentario, Elaborar informe sobre los Elaborar informe sobre los
datos y analisis que sirvan de |efectos negativos de la efectos negativos de la
7 1/1/2019 31/12/2019 [base para acciones sobre ganaderia corporativa con 100% ganaderia corporativa con 100%
efectos indeseables de la especial énfasis en salud y especial énfasis en salud y
ganaderia corportiva control corporativo control corporativo
Ap(?yar el lobby y la |nC|den~c a Elaboracion de material, Elaboracion de material,
politica en la nueva campafia reparacion de acciones reparacion de acciones
8 1/1/2019 31/12/2019 [Carne de cafién, y en las prep . ' 75% prep . ' 100%
. . reuniones, propuestas reuniones, propuestas
derivadas del eje Veneno y legislativas legislativas
Mentira podrida 9 9
Apoyar el disefio de las Participacion en reuniones, Participacion en reuniones,
9 1/1/2019 31/12/2019 |acciones/camparia Carne de aportacion activa de analisis, 75% aportacion activa de analisis, 100%
canon estrategia y actores estrategia y actores
- FECHA INICIO | FECHA FINAL
Realizacion materiales, aportacion datos y analisis acciones de Veneno Sur (campaifia publica en Dominicana
1 1/1/2019 31/12/2019 ; . . ) . .
e informe en Honduras) Parcialmente Se harealizado en parte, finalmente se he retrasado el lanzamiento a primer semestre 2020
5 1/1/2019 31/12/2019 Realizacion materiales, aportacion datos y analisis acciones de Dame Veneno (especialmente en los aspectos
vinculados a la publicidad infantil) Si
3 1/1/2019 31/12/2019
Realizacion materiales, aportacion datos y analisis acciones de la alimentacion infantil insana Si
4 1/1/2019 31/12/2019 |Elaborar informe lobby alimentario (Confiad en mi, 2) S
5 1/1/2019 31/12/2019 |Realizacién materiales, aportacion datos y andlisis acciones de la campafia Carne de cafion Si
6 1/1/2019 31/12/2019 |Elaborar borrador prospectivo falsos ecos y falsa proximidad No Aplazado a primer semestre 2020
7 1/1/2019 31/12/2019 |Elaboracion de propuestas politicas en las diferentes campafias activas si
L ~ . del equipo campafias-sede. La contratacion se retrasé y ha habido diversos problemas para mantener el ritmo de
8 1/1/2019 31/12/2019 |Elaborar denuncias en el marco de las campafas activas Parcialmente tareas de esta persona en el (ltimo trimestre de 2019
9 1/1/2019 31/12/2019 |Realizar acciones de lobby e incidencia en las administraciones Si Especialmente en Dame Veneno, Mi primer veneno, algo de Carne de cafién y Barreras legislativas.
10 1/1/2019 31/12/2019 Reallzac!on materiales, aportacion datos y andlisis acciones de la campafia de Barreras legislativas en )
Andalucia Si
11 1/1/2019 31/12/2019 |Apoyo a las acciones Delegaciones y Coordinaciones Regionales




TARIA

En VSF impulsaremos un modelo de asociacion participativa, feminista, sostenible y equitativa que coloque a
las personas en el centro de sus intereses y cuidados

Ol1l

- FECHA INICIO

Incorporar el eje género en las

EVALUACION FINAL

Resultados

% alcanzado

Se han incorporado elementos en Carne de cafion, Barreras legislativas y en parte de los

1/1/201 1/12/201 . L 100% 100%)] . . S . - P . .
/172019 31/12/2019 investigaciones 0 ° informes sobre alimentacion infantil insana. En el resto de actividades alli donde tenia sentido
estratégico y de contenido
Implementar en la unidad de
1/1/2019 31/12/2019 |[investigacion los diferentes
mandatos del Plan de Accion
FECHA INICIO | FECHA FINAL ¢REALIZADA?
1/1/2019 31/12/2019 Incorporar elementos de género en las investiaciones, materiales y analisis Si
2/1/2019 31/12/2019 Participar activamenteen el proceso del plan de género Si




EVALUACION FINAL

Resultados % alcanzado
i6 En rdinacién con el Norte, Sur

1 1/1/2019 31/12/2019 Asegurada la gestién contable 100% 100% coordinacio C.O e., orte, Su

de I&R y Comunicacion
2 11/2019 | 31/12/2019 |AAPOY2das las formulaciones 100% 100%

de nueva financiacion
3 11/2019 | 31122019 |APOyadas las justificaciones 100% 100%

de los proyectos financiados

Realizados los informes

anuales y planificaciones
4 1/1/2019 31/12/2019 [necesarias de Justicia 100% 100%

Alimentaria dentro del Equipo

de Direccion

Realizados los informes
5 1/1/2019 31/12/2019 |anuales y planificaciones 100% 100%
necesarias de los proyectos

Cuidado de las personas con
6 1/1/2019 31/12/2019 |las que se relaciona esta 100% 100%
Unidad

Investigacion alimentacion

Integradas (financiera 'y infantil. Dame Veneno

politcamente) diversas

7 1/1/2019 31/12/2019 |acciones entre Investigaciones 100% 100% Dominicana,, Barreras legislativas
y el Departamento Andalucia, Dame Veneno
Sur/Norte/Comunicacion Honduras, Euskadi, Confiad en

mi 2




